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TOU RISTIQU E DU SITE D'ARJUZANX ID : 040-200000214-20240620-ARJ_DC5_200624-AU

DECISION PORTANT APPROBATION DE LA PROPOSITION DE LA SATEL
relative a la conclusion d’un avenant n° 1 au lot n® 4 « MENUISERIES
ALUMINIUM » du marché de travaux d’aménagement de la maison CATACHOT
sur le site d'Arjuzanx a Morcenx-la-Nouvelle

Le Président du Syndicat Mixte d’aménagement touristique du site d’Arjuzanx,
VU l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales,
VU le code de la commande publique,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 22 octobre 2021 donnant délégation au Président du
Syndicat Mixte en matiére de marchés publics,

VU le mandat conclu le 20 avril 2021 avec la Société d’aménagement des territoires et d’équipement

des Landes (SATEL) pour I'aménagement de la maison CATACHOT sur le site d’Arjuzanx & Morcenx-la-
Nouvelle, et ses avenants,

VU la décision d’accord du Président du Syndicat Mixte en date du 22 mai 2023 relative a I'attribution
de douze lots du marché de travaux d’aménagement de la maison CATACHOT sur le site d’Arjuzanx a
Morcenx-la-Nouvelle, dont le lot n°® 4 « MENUISERIES ALUMINIUM » a I'entreprise MAITRICUBE pour
un montant de 53 200,00 € HT,

CONSIDERANT que dans le cadre de l'exécution du lot n® 4, il s'avére nécessaire de modifier les
prestations en menuiseries aluminium suite a la déconstruction des cloisons et des ouvrants existants
et a I'évolution des besoins,

VU la proposition de la SATEL en date du 30 mai 2024,
DECIDE :

d’approuver la proposition présentée par la SATEL en vue de la conclusion d‘un avenant n® 1 au
marché de travaux, attribué a I'entreprise MAITRICUBE, dont le siége est situé 490 rue Ambroise
2 a SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), selon les caractéristiques suivantes :

+ Objet de I'avenant :

. Nature des prestations complémentaires : modification des prestations
prévues en menuiseries aluminium sur le site de la maison CATACHOT

. Incidence financiére sur le montant du marché : - 2 450,00 € HT

= et d'autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, a signer pour le marché susvisé I'avenant
et a le notifier au titulaire.

Fait & Mont-de-Marsan, le 2 () JUIN 2024

Le Président yndicat Mixte,
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Paul CARRERE



