



**SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT  
TOURISTIQUE DU SITE D'ARJUZANX**

**DECISION PORTANT APPROBATION DE LA PROPOSITION DE LA SATEL  
relative à la conclusion d'un avenant n° 3 au lot n° 11 « CUISINE » du marché de  
travaux d'aménagement de la maison CATACHOT sur le site d'Arjuzanx  
à Morcenx-la-Nouvelle**

**Le Président du Syndicat Mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx,**

VU l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales,

VU le code de la commande publique,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 22 octobre 2021 donnant délégation au Président du Syndicat Mixte en matière de marchés publics,

VU le mandat conclu le 20 avril 2021 avec la Société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes (SATEL) pour l'aménagement de la maison CATACHOT sur le site d'Arjuzanx à Morcenx-la-Nouvelle, et son avenant,

VU la décision d'accord du Président du Syndicat Mixte en date du 22 mai 2023 relative à l'attribution de douze lots du marché de travaux d'aménagement de la maison CATACHOT sur le site d'Arjuzanx à Morcenx-la-Nouvelle, dont le lot n° 11 « CUISINE » à la SARL SFEI SARRAT pour un montant de 103 816,33 € HT,

VU la décision d'accord du Président du Syndicat Mixte en date du 29 janvier 2024 relative à l'approbation de la conclusion d'un avenant n° 1 au lot susvisé en vue de fournir et livrer des équipements supplémentaires, portant le montant du marché à 118 537,35 € HT,

VU la décision d'accord du Président du Syndicat Mixte en date du 12 avril 2024 relative à l'approbation de la conclusion d'un avenant n° 2 au lot susvisé en vue de modifier la commande d'équipements compte tenu de l'évolution des besoins, portant le montant du marché à 127 026,36 € HT,

CONSIDERANT que dans le cadre de l'exécution du lot n° 11, il est nécessaire d'habiller un plot en inox dans les cuisines afin de garantir l'étanchéité des arrivées d'eau,

VU la proposition de la SATEL en date du 10 juin 2024,

**DECIDE :**

- d'approuver la proposition présentée par la SATEL en vue de la conclusion d'un avenant n° 3 au marché de travaux, attribué à la SARL SFEI SARRAT, dont le siège est situé Quartier Munien à SAINTE GLADIE (64190), selon les caractéristiques suivantes :

- **Objet de l'avenant :**

- **Nature des prestations complémentaires :** habillage d'un plot en inox dans les cuisines de la maison CATACHOT.
- **Incidence financière sur le montant du marché :** + 526,40 € HT

- et d'autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer pour le marché susvisé l'avenant et à le notifier au titulaire.

Fait à Mont-de-Marsan, le **5 JUIL. 2024**

Le Président du Syndicat Mixte,

  
Paul CARRERE