

Envoyé en préfecture le 05/12/2022

Reçu en préfecture le 05/12/2022

Affiché/Publié le 05/12/2022

ID : 040-254002330-20221202-CS\_02122022\_3-DE



Annexe II

**AVENANTS SIGNES DU 20/06/2022 AU 02/12/2022**

N° de l'avenant	Objet du Marché	Titulaire	Contenu de l'Avenant	Montant de l'avenant HT	Date de signature
1	2022GEO-01-01 - Travaux d'arrachage de plantes aquatiques envahissantes sur l'étang Blanc. Lot 1	CDES	Prolongation durée du marché	NEANT	12/08/2022
2	2021GEO-03 - MOE aménagements abords étang Blanc à Seignosse	Gorupement ATELIER RG PAYSAGES / SOR'Eau Environnement Mandataire ATELIER RG PAYSAGE	Transfert de statut de la société co-traitante Sor'Eau Environnement	NEANT	21/10/2022
2	2021GEO-02-02 - Etude préalable aux aménagements des abords de l'étang de Soustons à Azur - Lot 2	Groupeement EL PAYSAGES / ARTELIA Mandataire EL PAYSAGES	Prolongation durée du marché et délai exécution	NEANT	14/11/2022